

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2022

Fin	5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la entidad.					
Proposito	Número de Obras de Infraestructura Básicas Ejecutadas					
Componente	Nombre del indicador	Metas	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente 1	Metros cuadrados por comunidad, de rehabilitación y/o construcción de calles.	25 obras				0.00%
		1.- Recorte al presupuesto			Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios			Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via			Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el derecho de vía y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad			Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas			Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.
Componente 2	Porcentaje de cobertura de viviendas con servicio de Agua Potable	97.21%				0.00%
		1.- Recorte al presupuesto			Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma. Se logro abatir un porcentaje de carencia de servicio básico de la vivienda en cuanto a servicio de agua potable.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios			Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via			Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el derecho de vía y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad			Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas			Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.
Componente 3	Porcentaje de cobertura de viviendas con servicio de Drenaje	78.20%				0.00%
		1.- Recorte al presupuesto			Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma. Se logro abatir un porcentaje de carencia de servicio básico de la vivienda en cuanto a servicio de drenaje sanitario.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios			Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via			Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el derecho de vía y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad			Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas			Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2022

Fin	5.4.1 Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la entidad.					
Propósito	Número de Obras de Infraestructura Básicas Ejecutadas					
Componente	Nombre del indicador	Metas	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente 4	Porcentaje de cobertura de viviendas con servicio de Electricidad	98.48%				0.00%
		1.- Recorte al presupuesto			Terminación de obras física y administrativamente en el actual ejercicio fiscal	Las obras del actual ejercicio fiscal se concluyeron física y administrativamente en tiempo y forma, en convenio de ejecución con CFE (Comisión Federal de Electricidad). Con estas obras se logra abatir un porcentaje de carencia de servicio básico de la vivienda en cuanto a servicio de Electrificación.
		2.- Conflicto entre los beneficiarios			Mediar y llegar a un acuerdo con las partes para que la obra se realice conforme al proyecto autorizado y presupuestado.	Reunion con los comites de obra y beneficiarios, explicando los alcances del proyecto validado
		3.- No exista derecho de via			Mediar con los propietarios de predios, llegar a un acuerdo para que estos donen el dercho de vía y así poder abastecer de servicios básicos a la comunidad	Reunion con delegados para conocer el sitio donde ellos pretenden se realice la obra prioritaria, ver su viabilidad verificando si cuenta con las especificaciones requeridas por su construcción y si no es así, proponer otro sitio.
		4.- Falta de interes de las autoridades de la comunidad			Contactar y acudir con las autoridades de las comunidades para conocer las necesidades y las principales carencias de las localidades.	Reunion con delegados para conocer las necesidades de las comunidades
		5.- Condiciones climatologicas			Debido a las condiciones climatológicas no se pueda realizar los trabajos de obra en tiempo y formas	Validación de expedientes técnicos y contrataciones de obra antes del inicio de la temporada de lluvia.
Componente 5	Número de acciones realizadas en beneficio de las comunidades	35 solicitudes atendidas				27 solicitudes atendiasa
		1.- No se cuenten con solicitudes de apoyos por parte de las comunidades			Reuniones con delegados y comisariados de las diferentes comunidades para conocer las necesidades y servicios que requieren en comunidad.	Se han atendido 27 solicitudes en el primer trimestre de este año, atendiendo solicitudes de construcción y rehabilitación de empedrados, construcción de drenaje sanitario, rehabilitación de espacios educativos, centros de salud.
		2.- No se cuente con los insumos necesarios para realizar una acción			Trabajo en conjunto municipio y comunidad para alcanzar la meta planeada	Se ha trabajado en conjunto comunidad y municipio para realizar trabajos de acuerdo a las necesidades de las comunicades
		3.- No se cuente con la mano de obra			Trabajo en conjunto municipio y comunidad para alcanzar la meta planeada	El realiza el apoyo con mano de obra atendiendo las diferentes solicitudes de apoyo que ingresan al municipio
Componente 6	Número de obras a realizar	4 obras				0.00%
		Que no existan convenios con empresas privadas			Invitar a las empresas privadas a colabarar y trabajar en conjunto con el municipio	